























Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	Costo
1	Implantación Gestor de Expedientes Electrónicos de contratación	325 días	jue 07/12/17	mié 06/03/19			800.000,00€
2	Contratación Solución	130 días	jue 07/12/17	mié 06/06/18			6.000,00€
3	Estudio de mercado	15 días	jue 07/12/17	mié 27/12/17		OAE;IBSALUT;INTERVENCIÓN;DGTIC	0,00€
4	Redacción de pliegos	10 días	jue 28/12/17	mié 10/01/18 3			6.000,00€
18	Publicitar licitación	0 días	mié 10/01/18	mié 10/01/18 4	OAE		0,00€
19	Licitación	60 días	jue 11/01/18	mié 04/04/18 18	OAE		0,00€
20	Adjudicación	45 días	jue 05/04/18	mié 06/06/18 19	OAE		0,00€
21	Firma de contrato	0 días	mié 06/06/18	mié 06/06/18 20	OAE		0,00€
22	Instalación	165 días	jue 07/06/18	mié 23/01/19			759.000,00€
23	Creación de un entorno de prueba	90 días	jue 07/06/18	mié 10/10/18			30.000,00€
24	Máquinas y servidores	45 días	jue 07/06/18	mié 08/08/18 20	DGTIC		30.000,00€

iembre 25/09 | 01 23/10























Proyecto: MOOC_Project GEsto
Fecha: jue 07/12/17

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	Costo	
25	Bases de datos	15 días	jue 09/08/18	mié 29/08/18	24	DGTIC	0,00€	
26	Aplicación	30 días	jue 30/08/18	mié 10/10/18	25	DGTIC	0,00€	
27	Solución básica	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18			285.000,00€	
28	Máquinas y servidores	5 días	jue 11/10/18	mié 17/10/18	23	DGTIC	30.000,00€	
29	Bases de datos	5 días	jue 18/10/18	mié 24/10/18	28	DGTIC	5.000,00€	
30	Aplicación	5 días	jue 25/10/18	mié 31/10/18	29	DGTIC	250.000,00€	
31	Portal del contratista propio	3 mss	jue 01/11/18	mié 23/01/19	27		0,00€	
32	Integracones con soluciones propi	30 días	jue 11/10/18	mié 21/11/18	23		241.000,00€	
33	Portafirmas	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		DGTIC	15.000,00€	
34	Archivo electrónico Único	30 días	jue 11/10/18	mié 21/11/18			31.000,00€	
35	Series Documentales	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		OAE;ARXIU	15.000,00€	

iembre 25/09 | 01 23/10























Proyecto: MOOC_Project GEstó
Fecha: jue 07/12/17

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	Costo
36	Metadatos	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		OAE;ARXIU	8.000,00€
37	Tablas de clasificación	30 días	jue 11/10/18	mié 21/11/18		OAE;ARXIU	8.000,00€
38	BOIB	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		DGTIC;Cons. Presidencia	15.000,00€
39	NOTIB	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		DGTIC	15.000,00€
40	REGWEB3	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		DGTIC	15.000,00€
41	Sistema Económico Financiero (S	30 días	jue 11/10/18	mié 21/11/18		INTERVENCIÓN	60.000,00€
42	Transparencia	30 días	jue 11/10/18	mié 21/11/18			60.000,00€
43	Portal	30 días	jue 11/10/18	mié 21/11/18		DGTRANSPARENCIA;OAE	30.000,00€
44	OpenData	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		DGTRANSPARENCIA;OAE	30.000,00€
45	Digitalización de documentos	15 días	jue 11/10/18	mié 31/10/18		DGTIC;OAE	15.000,00€
46	Emisión de Copias Auténticas	10 días	jue 01/11/18	mié 14/11/18	45	DGTIC;OAE	15.000,00€

iembre 25/09 | 01 23/10























Proyecto: MOOC_Project GEstó
Fecha: jue 07/12/17

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	Costo
47	integración con soluciones estatal	30 días	jue 01/11/18	mié 12/12/18	27		170.000,00€
48	PLACE	3 días	jue 01/11/18	lun 05/11/18		JCC	0,00€
49	CODICE	3 días	jue 01/11/18	lun 05/11/18		JCC	0,00€
50	ROLECE	15 días	jue 01/11/18	mié 21/11/18		JCC	15.000,00€
51	FACe	3 días	jue 01/11/18	lun 05/11/18		INTERVENCIÓN	15.000,00€
52	@firma	10 días	jue 01/11/18	mié 14/11/18		DGTIC	15.000,00€
53	Cl@ve	2 días	jue 01/11/18	vie 02/11/18		DGTIC	50.000,00€
54	APODERA + REA + Funcionarios Habilitados	30 días	jue 01/11/18	mié 12/12/18		OAE	15.000,00€
55	BOE	30 días	jue 01/11/18	mié 12/12/18		OAE	15.000,00€
56	Registro de Contratos	30 días	jue 01/11/18	mié 12/12/18		JCC	15.000,00€
57	Carpeta Ciudadana (PAG)	15 días	jue 01/11/18	mié 21/11/18		OAE;DGTIC	15.000,00€

iembre 25/09 | 01 23/10























Proyecto: MOOC_Project GEsto
Fecha: jue 07/12/17

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	Costo
58	Registro de licitadores	30 días	jue 01/11/18	mié 12/12/18		JCC	15.000,00€
59	Parametrización	15 días	jue 01/11/18	mié 21/11/18	27		33.000,00€
60	Organigrama de la organización	5 días	jue 01/11/18	mié 07/11/18	30	OAE	5.000,00€
61	Flujos de procesos	15 días	jue 01/11/18	mié 21/11/18	30	OAE;JCC;INTERVENCIÓN	5.000,00€
62	Mesas /sobres	10 días	jue 01/11/18	mié 14/11/18	30	JCC	5.000,00€
63	Plantillas de documentos	15 días	jue 01/11/18	mié 21/11/18	30	OAE;INTERVENCIÓN;JCC	8.000,00€
64	Tipos de contratos	10 días	jue 01/11/18	mié 14/11/18	30	JCC	5.000,00€
65	Usuarios y roles de acceso	15 días	jue 01/11/18	mié 21/11/18	30	DGTIC;OAE;INTERVENCIÓN	5.000,00€
66	Implantación	30 días	jue 24/01/19	mié 06/03/19	22		35.000,00€
67	Instrucciones	15 días	jue 24/01/19	mié 13/02/19		OAE;INTERVENCIÓN	15.000,00€
68	Formación de usuarios	25 días	jue 24/01/19	mié 27/02/19			20.000,00€

iembre 25/09 | 01 23/10























Proyecto: MOOC_Project GEstó
Fecha: jue 07/12/17

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precede	Nombres de los recursos	Costo
69	Administradores	5 días	jue 24/01/19	mié 30/01/19		DGTIC	5.000,00€
70	de control	5 días	jue 24/01/19	mié 30/01/19		OAE;INTERVENCIÓN	5.000,00€
71	de unidades de contratación	10 días	jue 14/02/19	mié 27/02/19	67;69	OAE;INTERVENCIÓN	5.000,00€
72	de unidades gestoras de gasto	10 días	jue 14/02/19	mié 27/02/19	67;69	OAE;INTERVENCIÓN	5.000,00€
73	cambio efectivo	5 días	jue 28/02/19	mié 06/03/19	68	OAE;DGTIC;INTERVENCIÓN	0,00€

iembre 25/09 | 01 23/10

Proyecto: MOOC_Project GEstó
Fecha: jue 07/12/17


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

01 noviembre 23/10 | 01 enero 20/11 | 01 marzo 18/12 | 01 mayo 15/01 | 01 julio 12/02 | 01 septiembre 09/04 | 01 noviembre 07/05 | 01 enero 04/06 | 01 marzo 02/07 | 01 mayo 30/07 | 01 julio 27/08 | 01 septiembre 24/09 | 01 noviembre 22/10 | 01 enero 19/11 | 01 marzo 17/12 | 01 mayo 14/01 | 01 julio 11/02 | 01 septiembre 11/03 | 01 noviembre 08/04 | 01 enero 06/05 | 01 marzo 03/06




Proyecto: MOOC_Project GEstó
 Fecha: jue 07/12/17

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			




Proyecto: MOOC_Project GEsto Fecha: jue 07/12/17	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
	Hito inactivo		Tareas externas			
	Resumen inactivo		Hito externo			

01 noviembre 23/10 | 01 enero 20/11 | 01 enero 18/12 | 01 marzo 15/01 | 01 marzo 12/02 | 01 mayo 12/03 | 01 mayo 09/04 | 01 mayo 07/05 | 01 julio 04/06 | 01 julio 02/07 | 01 septiembre 30/07 | 01 septiembre 27/08 | 01 septiembre 24/09 | 01 noviembre 22/10 | 01 noviembre 19/11 | 01 enero 17/12 | 01 enero 14/01 | 01 marzo 11/02 | 01 marzo 11/03 | 01 mayo 08/04 | 01 mayo 06/05 | 01 mayo 03/06




Proyecto: MOOC_Project GEstó
 Fecha: jue 07/12/17


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: MOOC_Project GEsto Fecha: jue 07/12/17	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
	Hito inactivo		Tareas externas			
	Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: MOOC_Project GEstó Fecha: jue 07/12/17	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
	Hito inactivo		Tareas externas			
	Resumen inactivo		Hito externo			



Proyecto: MOOC_Project GEstO
 Fecha: jue 07/12/17

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			